

Приложение 2 к приказу от
21.03.2023г. №23

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ
«СОШ с.Красный Яр»
Л.М. Воробьева

**План первоочередных мероприятий
(дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной
технической направленности «Точка роста
на базе МБОУ «СОШ с. Красный Яр»**

№	Наименование мероприятия	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственные
1	Согласование типового проекта зонирования Центра	апрель 2023	Воробьева Л.М., директор
2	Согласование перечня оборудования Центра	апрель 2023	Воробьева Л.М., директор
3	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	апрель 2023	Воробьева Л.М., директор
4	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	апрель 2023 г.	Рабочая группа
5	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра приведения площадок МБОУ «СОШ с.Красный Яр» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	апрель – июнь 2023 г.	Столярова Е.В., зам.директора
6	Завершение ремонта, приведение центра в соответствие бренд-буку	июнь 2023 г.	Столярова Е.В., зам.директора
7	Подготовка помещений Центра в утверждении для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	июль- август 2023 г.	Столярова Е.В., зам.директора
8	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра; - должностные инструкции; - назначение руководителя центра	апрель – июнь 2023 г.	Воробьева Л.М., директор

9	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра	август 2023г.	Воробьева Л.М., директор МБОУ СОШ с.Красный Яр»
10	Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении	июнь 2023г.	Воробьева Л.М., директор
11	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	апрель 2023г.	Воробьева Л.М., директор
12	Разработка локальных нормативных актов школы (план учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий в центре образования «Точка роста» на 2023-2024 учебный год)	до 01.09.2023г.	Белонрождко Ж.В., зам. директора по УР; Чернякова Л.К., зам. директора по ВР, Шкурко Д.Н., руководитель центра образования «Точка роста»
13	Прохождение курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Использование современного учебного оборудования	Май-июнь 2023 г.	Шкурко Д.Н., руководитель центра образования «Точка роста»
	в ЦО естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»		
14	Введение и реализация обновлённой программы содержания преподавания общеобразовательных программ по предметам «Биология», «Химия», «Физика» на обновлённом оборудовании в учебный процесс	В течение учебного года	Педагоги Центра образования «Точка роста» Шкурко Д.Н., руководитель центра образования «Точка роста»
15	Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	В соответствии с планом методического кабинета управления образования и молодежной политики УГО	Воробьева Л.М., директор МБОУ СОШ; с.Красный Яр», Шкурко Д.Н., руководитель центра образования «Точка роста»
16	Открытие центра образования «Точка роста»	сентябрь 2023 г.	Шкурко Д.Н., руководитель центра образования «Точка роста»

17	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	В течение учебного года	Шкурко Д.Н., руководитель центра образования «Точка роста»
18	Организация и участие педагогов и обучающихся в олимпиадах, конкурсных и соревновательных мероприятиях различного уровня.	В течение учебного года	Шкурко Д.Н., руководитель центра образования «Точка роста»
19	«День открытых дверей» (презентация программ Центра для родителей и обучающихся)	сентябрь- октябрь 2023 г.	Шкурко Д.Н., руководитель центра образования «Точка роста»
20	Предоставление отчётов по исполнению показателей Центра образования «Точка роста»	Согласно графику	Шкурко Д.Н., руководитель центра образования «Точка роста»